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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on käydä läpi asioita ja seikkoja, joita 
insinööritoimistossa tulee ottaa huomioon betonirakenteisia valmisosia 
suunniteltaessa. Työssä ei ole pelkästään tarkoitus pohtia, miten betonirakenteisia 
elementtejä tulee suunnitella, vaan tarkoitus on kuvata prosessin kulkua alusta 
loppuun. 
Työn alussa keskitytään käsittelemään millainen, suunnitteluprosessi on 
kokonaisuudessaan ja vaiheittain pyritty tuomaan esille oleellisesti tärkeitä asioita 
prosessin läpiviemisessä. Betonirakenteisten elementtien suunnitteluprosessi on 
vaativa prosessi, joka alkaa elementtisuunnittelun tarjouspyynnöstä ja päättyy 
vasta rakennuksen takuutarkastukseen.  
Työn keskivaiheessa keskitytään enemmän siihen, miten yksittäisiä elementtejä 
tulisi suunnitella ja mitä tulisi ottaa huomioon. Elementtejä suunniteltaessa on 
otettava huomioon monia suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä ja siksi onkin hyvä 
varata suunnittelulle riittävästi aikaa. Työn lopussa keskitytäänkin suunnittelun 
ajan käyttöön, joka on yksi tärkeimmistä huomioitavista asioista 
suunnitteluprosessissa.  
Onnistunut suunnitteluprosessi vaatii kaikilta siihen osallistuvilta henkilöiltä 
sujuvaa yhteistyötä. 
Avainsanat: valmisosien suunnittelu, suunnitteluprosessi, betonielementit 
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The purpose of the thesis is to discuss what needs to be taken into consideration 
with prefabricated concrete elements when working in an engineering office. The 
aim of the thesis is not only to discuss how to design a single element but to 
describe the whole designing process. 
 
The designing process of prefabricated concrete elements is a demanding process 
which usually starts with the invitation for tenders and ends with the building’s 
warranty inspection. Designing prefabricated elements takes a lot of time and it is 
very important to set aside enough time to get adequate designs.  Scheduling 
enough time to designing is one of the major things in the designing process that 
has to be taken into special consideration. 
 
A successful designing process requires fluent co-operation between all the 
persons who are involved in the project.
Keywords: prefabricated concrete element, designing process 
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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyön aiheena on betonirakenteisten elementtien suunnittelun prosessi 
insinööritoimistossa ja tarkoituksena on käydä läpi vaiheittain koko prosessi ja pyr-
kiä tuomaan esiin tärkeitä seikkoja, joita tulisi ottaa huomioon suunnittelun eri vai-
heissa. Opinnäytetyön kulku alkaa elementtisuunnittelun laajasta kokonaisuudesta 
ja pyrkii loppua kohden käymään läpi yksityiskohtaisemmin suunnittelun eri vai-
heet. 
 
Opinnäytetyön rakenne koostuu seitsemästä pääluvusta, joista toisessa luvussa 
käsitellään yleisesti rakentamisprosessiin vaiheita. Kolmannessa luvussa käsitel-
lään rakennesuunnitteluprosessin eri vaiheita ja sisältöä. Neljännessä pääluvussa 
esitetään yksittäisten elementtien suunnittelua ja huomioon otettavia asioita ele-
menttiä suunniteltaessa. Viidennessä pääluvussa taas kerrotaan, miten yksittäisiä 
elementtejä voidaan nimetä eri tavoin ja niiden edut. Kuudennessa pääluvussa 
käydään läpi aikatauluja ja ajankäyttöä suunnittelussa. Suunnittelun ajankäyttö on 
yksi tärkeimmistä huomioitavista asioista suunnitteluprosessissa, sillä on erityisen 
tärkeää osata varata riittävästi aikaa suunnittelulle, että saataisiin suunnitelmat 
tehtyä huolellisesti sovitussa ajassa. Opinnäytetyön viimeisessä kappaleessa käy-
dään työtä läpi tuoden esiin omia mielipiteitä sekä pohtimalla opinnäytetyötä. 
 
Valitsin opinnäytetyön aiheeksi betonirakenteisten elementtien suunnittelun, sillä 
valmisosarakentaminen on selvästi nykyään yksi suosituimmista rakennusmuo-
doista. Vuoden 2008 tilastojen mukaan noin puolet rakennuksien rungoista valmis-
tettiin valmisosarakenteilla. Erityisesti asuinkerrostaloja ja toimistorakennuksia 
valmistettiin kyseisenä vuotena elementtirakenteisina jopa noin 74 prosenttia. 
Valmisosarakentamisen yleistymisen taustalla on useita tekijöitä. Elementtien val-
mistamisella sisätiloissa saavutetaan muun muassa rakenteiden parempi tuotta-
vuus ja laatu. Valmisosarakentamisella rakennusaika on lyhyempi, mikä vaikuttaa 
huomattavasti projektin yhteiskustannuksiin. Valmisosien valmistus on vaativa 
prosessi, joka vaatii kaikilta toimivaa yhteistyötä, jotta saavutettaisiin sovitut tavoit-
teet niin laadullisesti kuin kustannuksellisesti.  
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2 RAKENTAMISPROSESSI 
 
 
Rakentamisen tavoitteena on, että rakennuksen vuosikustannukset koko sen elin-
kaaren ajan ovat mahdollisimman edulliset. Kun koko rakentamisprosessi on pro-
jektoitu hyvin ja huolellisesti, säästetään rakennusaikaa sekä rakennustyömaan 
kiinteitä ja muuttuvia yhteiskustannuksia sekä rakennus voidaan toteuttaa mahdol-
lisimman kokonaistaloudellisesti. 
 
Suunnitteluprojektin tarkistuslista: 
 rakennuksen käyttötarkoitus 
 esteettiset vaatimukset ja mittatarkkuus 
 suunnittelustandardit 
 kuormitukset ja rasitusluokat 
 lämmöneristys 
 ääneneristys 
 kosteudeneristys 
 päämitat (korkeudet ja jännevälit) 
 rakennuksen stabiliteetti 
 muodonmuutokset 
 varaukset elementissä 
 korroosiosuojaus 
 moduuliverkko ja mittajärjestelmä 
 vakioelementtien ja – detaljien käyttö 
 eri elementtityyppien määrän rajaaminen 
 kuljetusvaihtoehdot 
 elementtien asennettavuus 
 moduuliverkko ja mittajärjestelmä 
 elementtitoimituksen sisältö. 
(Rakentamisprosessi, [viitattu 1.2.2012].)  
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3 RAKENNESUUNNITTELUPROSESSIN KULKU 
 
 
Päärakennesuunnittelun hallinta kulkee pääpiirteittäin seuraavassa järjestyksessä: 
1. tarjous 
2. sopimus, tehtävämäärittely ja hinta 
3. suunnitteluprosessin kronologinen kulku: 
 projektikansion laadinta 
 aloituskokous, jota ennen on syytä perehtyä lähtötietoaineistoon 
 peruslähtötiedot: arkkitehtisuunnitelmat ja pohjatutkimus 
 piirustusluettelo 
 työnjako toimiston sisällä, projektinvetäjän valinta, projektiryhmän ko-
koaminen ja alustava aikataulutus 
 rakennetyypit 
 runkoluonnos sekä staattinen malli 
 rakenne- sekä elementtidetaljit 
 kuormien laskenta 
 lujuuslaskenta 
 leikkaukset 
 perustuspiirustukset ja kaivuusuunnitelmat 
 pihantasaussuunnitelma 
 sokkelileikkaukset 
 rungon mittapiirustukset 
a. Alapohja 
b. Välipohjat 
c. Yläpohja 
d. porrashuoneet 
 varauspiirustukset 
 raudoituspiirustukset 
 teräsrakennepiirustukset 
 elementtikaaviot 
 elementtien yksikköpiirustukset, kierrätys sähkösuunnittelijalla sekä 
elementtiluettelot. 
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 Erikoisrakenteiden suunnitelmat 
 Suunnittelukokoukset ja toimiston sisäiset palaverit käynnissä aloitusko-
kouksesta lähtien noin 1 – 4 viikon välein 
 Suunnitelmien toimittaminen rakennusvalvontaan 
4. urakkalaskentavaihe 
5. työmaavaihe, täydentäväsuunnittelu sekä huoltokirjan laadinta 
6. työmaakokoukset sekä rakennesuunnittelijan tarkastuskäynnit 
7. vastaanottotarkastus 
8. jälkitarkastus 
9. taloudellinen loppuselvitys 
10. oman toimiston sisäinen projektin loppupalaveri 
11. arkistointi 
12. takuutarkastus. 
(Passinmäki 2009.) 
 
Betonielementtisuunnitteluprosessin kulussa otetaan huomioon muun muassa 
seuraavia asioita: 
 asennuskaaviot ja elementtikohtaiset suunnitelmat rungon ja julkisivujen be-
tonielementeistä valmistusta varten 
 elementtiasentajan asennussuunnitelmat 
 elementtien valmispiirustukset 
 teräsbetonielementtien mitta-, raudoitus-, varustelu- ja materiaalitie-
dot ja tarvikeluettelot 
 jännebetonielementeistä mitta- ja varustelutiedot 
 elementtien käsittelyohjeet 
 elementtien sijaintikaaviot 
 elementtien tunnukset, tarkka sijainti, saumat ja liitosdetaljit 
 ohjeet asentamista varten (rakenteelliset vaatimukset) 
 elementtiluettelot 
 detaljipiirustukset 
 kaikki erilaiset elementtien liitostyypit materiaali- ja tarvikemäärityksi-
neen 
 liitokset paikallatehtyihin rakenteisiin 
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 rakennelaskelmat 
 elementtikohtaiset laskelmat teräsbetonielementeistä ja liitoksista. 
(RT 10-10577 1995, 10.) 
 
3.1 Elementtisuunnittelutarjous 
 
 
Tarjouksen tulee aina antaa tarjouspyynnön mukaan. Mikäli tarjouspyynnöstä kui-
tenkin poiketaan, siitä on informoitava tarjouksen pyytäjää selkeästi. Jos tarjous-
pyynnössä ilmenee jotain epäselvää tai poikkeavaa, Kyseiset asiat on selvitettävä 
ennen tarjousta. Tarjoaja voi tarvittaessa tuoda esiin omat mielipiteensä ja tulkin-
tansa tarjouksessaan. (Betonikeskus ry 2009, 10.) 
 
Usein rakennesuunnittelija on se, joka laatii pääsääntöisesti kohteen elementti-
suunnittelun tarjouspyyntöasiakirjat, joiden pohjana on hyvä käyttää valmista tar-
kistuslistaa työn helpottamiseksi. Liitteessä 1 on esitetty tuoteosasuunnittelun tar-
jouspyyntöasiakirjojen sisällöstä tarkemmin. Lähtötietoja ovat muun muassa 
määrällisesti ja laadullisesti riittävän valmiit arkkitehtisuunnitelmat, tyypillisimmät 
rakenneratkaisut, perusdetaljit ja kuormitustiedot. Tarjouspyyntövaiheessa esitet-
tävien suunnitteluasiakirjojen tulee sisältää ainakin 
– julkisivut ja niiden pintatiedot 
– julkisivu- ja runkokaaviot 
– rungon jäykistysperiaatteet 
– oleelliset leikkaukset 
– riittävä määrä tyyppielementtipiirustuksia kuvaamaan koko kohdetta 
– mahdolliset erikoisteräsosat sekä alustavat reikä- ja varausmäärät 
– tarjousvaiheen jälkeen piirustuksiin tulevat muutokset sovitaan erikseen.  
(Elementtisuunnittelu, 17.2.2010.) 
 
Tarjousvaiheessa on tärkeää kohteen laajuuden määrittely, jolloin saadaan määri-
teltyä tehtävät mahdollisimman tarkasti. Tarjouksen pohjaksi on hyvä tehdä sau-
majakoluonnos, joka helpottaa elementtien kappalemäärän laskemisessa ja josta 
pystytään määrittämään erilaisten elementtien määrät. Tarjousvaiheessa aikatau-
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lut olisi hyvä olla selvillä, jolloin tiedetään, onko suunnittelu mahdollista toteuttaa 
sovitussa aikataulussa.  
 
Vaikka kohteesta olisi valmis elementtityöselostus, on silti tärkeää, että sopimus-
neuvotteluissa käytäisiin läpi kaikki elementteihin liittyvät laatuvaatimukset. Tällöin 
saataisiin mahdolliset epäselvyydet ja ristiriidat selvitettyä mahdollisimman aikai-
sin. Mikäli työselostusta ei ole, kyseinen tarkistusvaihe on erityisen tärkeä. Suunni-
telmien tekninen toteutettavuus on myös varmistettava ennen sopimuksen solmi-
mista. Sopimusneuvotteluissa tulisi kirjata ja sopia kaikki epäselvät asiat.  
(Betonikeskus ry 2002; Betonikeskus ry 2009, 11.) 
 
Erityistä huomiota tulee myös kiinnittää elementtisuunnittelun lähtötietojen laatuun 
ja oikeellisuuteen. Suunnittelijan on informoitava elementtitehdasta sekä element-
tisuunnittelun tilaajaa ennen muutosten tekemistä, mikäli tarjouspyyntövaiheen 
suunnitteluasiakirjoihin tulee suunnittelun aikana muutoksia. (Elementtisuunnittelu 
17.2.2010.) 
 
Kohteen hinta ohjautuu usein rakennusprojektin vaikeusasteen mukaan. Liitteessä 
2 käsitellään, miten seinien ja laattojen pinta-aloja lasketaan tarjousta varten. Hin-
noittelu voidaan myös määrittää kohteen pinta-alojen mukaan. Tällöin olisi hyvä 
olla myös elementtien määräluettelo tarjouksessa mukana. Jos hinnoittelu suorite-
taan yksikköhintakauppana, määrien laskentatapojen on oltava sopimusvaiheessa 
molempien osapuolten hyväksymät. Tarjouksesta tulee myös selkeästi käydä ilmi, 
mihin asti ja millä edellytyksillä tarjous ja sen hinnat ovat voimassa. (Betonikeskus 
ry 2009, 11.) 
 
 
3.2 Lähtötiedot 
 
Arkkitehdin tulee toimittaa elementtisuunnittelijalle sovitun aikataulun mukaisesti 
tarvittavat detaljisuunnitelmat sekä aukko-, mitta-, materiaali-, väri- ja laattajakotie-
dot ennen elementtien suunnittelun aloittamista. Arkkitehdin toimittamiin lähtötie-
toihin on syytä perehtyä ennen suunnittelun aloittamista, sillä toteutuksen kannalta 
mahdollisten ongelmien ilmentyessä on hyvä neuvotella arkkitehdin kanssa mah-
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dollisista muutoksista sekä kysyä lisäinformaatiota, jos jokin on epäselvää. Ennen 
elementtien suunnittelun aloittamista on myös selvitettävä toimittajan käyttämät 
tuotantomenetelmät sekä muottirakenteet. (Betonikeskus ry 2002; RT 10-10577 
1995, 10.) 
 
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon muut osapuolet. Suunnittelun alkuvaiheessa 
tulee tilaajan kanssa käydä läpi, onko mitään erityisvaatimuksia sekä elementtiteh-
taan kanssa tulee keskustella muun muassa muottien mitoista eli saadaan selvyyt-
tä, kuinka suuria elementtejä voidaan valmistaa. Myös urakoitsijalta tulee pyytää 
elementtien nosturikaavio, että tiedetään kuinka painavia elementtejä on mahdol-
lista toteuttaa. 
 
Suunnittelijoiden tehtävistä tulee tehdä selvä jako eli mitä kukin tekee, varsinkin, 
jos suunnittelussa on mukana useita eri suunnittelutoimistoja tai suunnittelijoita on 
useampia. Tällöin vältytään muun muassa päällekkäiseltä työltä sekä pystytään 
paremmin pysymään sovitussa aikataulussa. 
 
3.3 Suunnitteluvaihe 
 
Onnistuneen suunnitteluvaiheen läpivienti vaatii kaikilta suunnitteluun osallistuvilta 
mahdollisimman hyvää ja sujuvaa yhteistyötä. Erityisesti informaation kulun eri 
osapuolten välillä on oltava sujuvaa. Suunnitteluvaiheen hyvän läpiviennin kannal-
ta on syytä kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin asioihin: 
– suunnittelusopimuksen riittävän tarkka sisältö 
– suunnittelijoiden sekä suunnittelun tilaajien vastuut 
– suunnitteluaikataulu 
– suunnittelun riittävät lähtötiedot 
– suunnittelijoiden välinen yhteistyö 
– riittävät suunnitteluresurssit 
– suunnitelmakatselmukset 
– suunnittelun välitavoitteet 
– suunnitelmien tarkastaminen 
– mahdollisten muutoksien hallinta 
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– riittävästi aikaa suunnittelulle  
– tiedonsiirto. 
(Betonikeskus ry 2009, 6.) 
 
Suunnittelun lähtökohtana on, että ennen elementtien valmistumisen aloittamista 
rakennuksen staattiset laskelmat sekä päädetaljit täytyy olla tehtynä. Detaljeja kui-
tenkin täydennetään aina suunnitelmien edetessä.  
 
3.3.1 Päärakennesuunnittelijan tehtävät 
 
Rakenteiden pääsuunnittelija vastaa tavanomaisessa suunnittelu- ja rakentamis-
prosessissa suurimmasta osasta rakenteiden suunnittelusta. Pääsuunnittelija sel-
vittää varsinaiseen rakennesuunnitteluun liittyen rungon jäykistyssysteemin sekä 
sen mahdolliset vaikutukset elementtien mitoitukseen. Pääsuunnittelija laatii tarvit-
tavat yleissuunnitelmat ja kuormituskaaviot eli antaa kuormituslähtötiedot sekä 
laatii myös RTT:n malliohjetta vastaavat elementtien tyypilliset liitos- ja kiinnitysde-
taljit elementtisuunnittelun pohjalle. Pääsuunnittelija suorittaa myös elementti-
suunnitelmien rakenteellisen tarkastuksen siinä laajuudessa, että urakkalaskenta-
asiakirjoissa määritelty laatutaso ja rakenteellinen kokonaisuus toteutuvat. Pää-
suunnittelijan tehtäviin kuuluu myös määritellä rakenteiden suunnitellun käyttöiän 
vaatimukset. Lähtökohtaisesti pääperiaatteena on, että laskennan tehnyt suunnit-
telija mallintaa eli suunnittelee myös laskemansa rakenteet ja liitokset. (Mallintava 
suunnittelu, [viitattu 18.1.2012]; Betonikeskus ry 2002.) 
 
Ennen elementtien valmistuksen aloittamista päärakennesuunnittelija esittää ele-
menttisuunnitelmat tarvittavassa laajuudessa rakennusvalvontaviranomaisille. 
Päärakennesuunnittelija toimittaa myös elementtisuunnittelun lähtötiedot erikseen 
sovittavan aikataulun mukaisesti sekä toimittaa työpohjat tasokuvista LVIS-
suunnittelijoille reikä- ja varustelutietojen merkitsemistä varten. Sivulla 17 olevaan 
taulukkoon 1 on lueteltu päärakenne- ja elementtisuunnittelijan välinen työnjako. 
(Betonikeskus ry 2002.) 
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3.3.2 Elementtisuunnittelijan tehtävät 
 
Elementtisuunnittelija laatii lujuuslaskelmineen elementtien lopulliset rakenne-, työ- 
ja mittapiirustukset sekä elementtien sijainti-, kiinnitys- ja liitosdetaljit. Niiden tulee 
perustua rakennesuunnittelijan urakkalaskentaan tekemiin elementtikaavioihin, 
tyyppipiirustuksiin ja detaljisuunnitelmiin sekä arkkitehdin ja kohteen erikoissuun-
nittelijoiden laatimiin työ- ja erikoispiirustuksiin ja sovitusdetaljeihin. Elementti-
suunnittelijan kuuluu toimittaa rakennesuunnittelijalle ennen elementtien valmis-
tuksen aloituskatselmusta kyseistä työtä koskevat lujuuslaskelmat ja 
rakennesuunnittelija esittää ne rakennusvalvontaviranomaiselle tarvittavassa laa-
juudessa. Elementtisuunnittelija tekee elementtikaaviot ja –luettelot sekä muut 
mahdolliset erikseen sovitut luettelot. Elementtisuunnittelija myös merkitsee ele-
mentteihin liittyvät detaljit ja tartunnat elementtikaavioihin ja paikalla valettavien 
rakenteiden piirustuksiin tai erillisiin detalji- ja kaaviopiirustuksiin. (Betonikeskus ry 
2002.) 
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Taulukko 1. Päärakenne- ja elementtisuunnittelun välinen tavanomainen työnjako 
(Mallintava suunnittelu 18.2.2012). 
Päärakennesuunnittelija Elementtisuunnittelija 
 Käytettävä mitoitusnormisto 
 Kokonaisstabiliteettilaskelmat ja 
jäykistysvoimia välittävät liitok-
set. 
 Rungon työnaikainen kokonais-
vakavuus 
 Kuormitustiedot ja vaatimukset 
 Reikätietietojen antaminen ja 
reikien sijoittelun koordinointi 
 Paikallavalurakenteet 
 Tyyppielementit 
 Rakennusfysikaalinen suunnitte-
lu 
 Tyyppiliitokset 
 Koordinoi ja yhteensovittaa eri 
valmisosasuunnittelijoiden työtä 
 Riittävä elementtien rakenteelli-
nen tarkastus 
 Viranomaishyväksyntä 
 Asennussuunnitelman tarkastus 
ja hyväksyntä 
 Suunnitteluratkaisujen työturval-
lisuudesta huolehtiminen 
 Rakennuksen käyttö- ja huolto-
ohje rakenteiden osalta 
 Rakenteellisen turvallisuuden 
riskien arviointi 
 
 Lähtötietojen yhteensopivuuden 
varmistaminen 
 Elementtien lujuuslaskelmat 
(murto- ja käyttörajatila, onnet-
tomuusrajatila, palotila) 
 Jäykistysvoimia välittämättömät 
liitokset 
 Kaikki elementtien valmistus-
suunnitelmat 
 Elementtien liitos- ja asennusde-
taljit 
 Yksittäisten elementtien asen-
nusaikainen vakavuus ja tuenta-
suunnitelmat 
 Turvalaitteiden vaatimat tartun-
nat 
 Elementtikaaviot 
 Elementti- ja valutarvikeluettelot 
 Elementtien vaatimat tartunta-
suunnitelmat 
 Asennussuunnitelman tarkastus 
ja hyväksyntä tarvittaessa 
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3.4 Elementtien tarkastus 
 
Elementtisuunnitelman valmistuttua se tarkistetaan aina toimiston sisällä van-
hemman suunnittelijan toimesta. Vaikka esimies tai joku muu vanhempi suunnitte-
lija on vetämässä projektia, ei pidä luottaa siihen, että kyseessä oleva suunnitelma 
tulee kuitenkin aina tarkastettua tai tarkastaja tietäisi kyseisen asian paremmin 
kuin suunnitelman laatija. Toisin sanoen jokaisen on otettava vastuu omasta työs-
tään. Ennen varsinaisen tarkastamisen aloittamista lähtökohtana on se, että suun-
nitelma on mahdollisimman valmis, jolloin säästetään aikaa ja pysytytään parem-
min suunnitellussa aikataulussa. (Passinmäki 2009.) 
 
Tarkastamisessa kannattaa kiinnittää huomiota muun muassa elementin geomet-
riaan, aukkoihin, varauksiin, raudoituksiin sekä kiinnityksessä ja tuennassa tarvit-
taviin varusteisiin. Erityisesti ovien ja ikkunoiden määrittämisessä syntyy usein 
virheitä ja tarkastaessa on hyvä varmuuden vuoksi myös verrata aukon kokoa ark-
kitehdin ikkuna- ja ovikaavioon. Tarkastamisen apuna on hyvä laittaa esimerkiksi 
ulkoseinäelementtipiirustukset arkkitehdin julkisivukuvan kanssa päällekkäin, josta 
voidaan tarkastaa muun muassa geometrian oikeellisuus eli tehdään niin sanottu 
tarkistuskaavio. Erityisesti seinäelementtien tarkastamisessa tarkistuskaavio hel-
pottaa huomattavasti elementtien tarkastamista ja niiden mahdollinen korjaaminen 
on tällöin helpompaa. Ennen tarkastamisen aloittamista kannattaa tarkastaa, että 
käytettävissä on viimeisin revisio arkkitehdin suunnitelmista.  
 
Kun suunnitelma on tullut tarkastettua huolellisesti, on myös muistettava huolehtia 
sen jakelusta eteenpäin sovitussa aikataulussa sekä sovitussa muodossa. Suun-
nittelun alkuvaiheessa on usein hyvä lähettää jo alustava suunnitelma eteenpäin, 
jolloin saadaan aikaisemmin karsittua karkeimmat ristiriitaisuudet pois. (Passinmä-
ki 2009.) 
 
3.5 Varaukset ja sähköistys 
 
LVIS-suunnittelijat merkitsevät LVIS-reikä- ja varaustiedot päärakennesuunnitteli-
jan toimittamiin työpohjiin ja toimittavat piirustukset elementtisuunnittelijoille. 
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Suunnitelmissa täyttyy olla LVIS-suunnittelijan nimikirjoitus sekä päivämäärä ja 
piirustukset tulisi olla toimitettuna eteenpäin elementtisuunnittelijoille erikseen sovi-
tun aikataulun mukaisesti. (Betonikeskus ry 2002.)  
 
Varauksen sattuessa aukkojen kohdalle, on syytä ottaa LVIS-suunnittelijaan yhte-
yttä ja kysyttävä varauksen mahdollista siirtämistä ehjempään kohtaan elementis-
sä. Päärakennesuunnittelijan tehtävä on tarkastaa onko kyseiset varaukset raken-
teellisesti mahdollisia. Elementtikuvat on tarkastettava aina ennen kuin ne 
lähetetään eteenpäin varausten ja sähköistyksen jälkeen. 
 
3.6 Tuotantovaihe 
 
Tehtaalla pidetään ennen varsinaisen tuotannon aloittamista tehdaskatselmus, 
missä esitellään tilaajalle tehtaan valmistus- ja laadunvarmistusmenetelmät ja 
mahdollinen laadunvarmistussuunnitelma. Tehdas katselmuksessa sovitaan muun 
muassa elementtien tarkistuskäytännöstä ja alustavasti myös luovutusvaiheen 
toimenpiteistä, jotka tarkentuvat aina työn edetessä. (Betonikeskus ry 2002.) 
 
Elementtien valmistajan on tilaajan edellyttäessä tehtävä erikseen sovittava määrä 
täysmittaisia mallielementtejä, jotka tilaaja hyväksyy käytettäväksi koko valmistus-
vaiheen ajan laatutason mittana. Yleensä tilaaja tarkistaa mallielementit malliele-
menttien sopimuksenmukaisuuden pintojen laadun ja värien sekä mittapoikkeami-
en osalta, joko aloituskatselmuksen yhteydessä tai erikseen sovittavana 
ajankohtana. Myös betonipeitteen paksuuksia voidaan mitata esimerkiksi betoni-
peitemittarilla. Mallielementtikatselmuksesta laaditaan aina pöytäkirja. (Betonikes-
kus ry 2002.) 
 
Elementtien valmistus saadaan aloittaa vasta tehtaalla pidetyn aloituskatselmuk-
sen jälkeen, jonka kutsuu koolle elementtien tilaaja. Ainakin seuraavat asiat käsi-
tellään aloituskatselmuksessa: 
– elementtisuunnitelmien valmiustilanne 
– elementtien toimitusaikataulu 
– selvitys muoteista 
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– materiaalit sekä ainestodistukset 
– lämpökäsittely 
– elementtien jälkihoito 
– varastointi 
– laadunvalvonta kuten tarkastaminen ja dokumentointi 
– todetaan elementtisuunnitelmien toteuttamiskelpoisuus niin valmistuksen, 
kuljetuksen kuin asennuksenkin kannalta 
– mahdolliset mallielementit.  
Myös aloituskatselmuksesta laaditaan aina pöytäkirja. (Betonikeskus ry 2002.) 
 
3.7 Luovutusvaihe 
 
Elementtitoimituksen vastaanottotarkastus pidetään kun elementtitoimitus on to-
teutettu kokonaisuudessaan. Tilaisuuden tarkoituksena on selvittää, onko element-
titoimitus toteutunut sovitulla tavalla. Luovutuksen jälkeen elementtien huolto jää 
yleensä elementtien tilaajalle tai kiinteistön omistajalle. (Betonikeskus ry 2002.) 
 
Lopuksi on suositeltavaa järjestää palautepalaveri, jossa tulisi käsitellyksi muun 
muassa toimituksen ja suunnittelun onnistumiset ja kehittämisen kohteet. Paras 
hyöty palaverista saadaan, kun siihen osallistuu kaikki elementtien toimitukseen 
osallistuneet henkilöt. Erityisesti on tärkeää käsitellä ne asiat, jossa kehittämistä 
tuntuu olevan. (Betonikeskus ry 2002.) 
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4 ELEMENTTISUUNNITTELUPROSESSI 
 
 
Suunnittelutyö vaatii aina suunnittelijalta ammattitaitoa, pitkäjänteisyyttä, sitkeyttä 
sekä hyviä hermoja. Nykyään piirtämistyö on suunnittelua eikä pelkästään vain 
puhtaaksi piirtämistä. Piirtämistehtävä on käytännön rakenneratkaisun saamista 
paperille ja vieläpä mahdollisimman järkevään muotoon, ottaen huomioon myös 
tekniset, taloudelliset sekä esteettiset seikat, jotka ovat usein käytännössä vaike-
ampia tehtäviä kuin pelkän staattisen mallin ratkaiseminen tai laskelmien laatimi-
nen. Piirtämisvaihe on erittäin tärkeä vaihe rakennuksen suunnittelussa, koska se 
on keskeisin linkki tiedonvälityksessä työmaan ja suunnittelutoimiston välillä. Piir-
täminen on suunnittelua ja sen vuoksi tärkeää muistaa tehdä aina ajatuksella. 
(Passinmäki 2009.) 
 
4.1 Suunnitelmien laadinta 
 
Suunnittelu perustuu aina arkkitehdin viimeisimpään revisioon, siksi arkkitehti-
suunnitelmien päivityksestä on tärkeää pitää tarkkaa lukua. Vanhaan arkkitehti-
suunnitelmaan tulee kansilehdelle merkitä selkeästi, että kyseinen piirustus ei ole 
enää uusin versio. Esimerkiksi voidaan piirtää kansilehteen diagonaali nurkasta 
nurkkaan. Ennen suunnittelun aloittamista arkkitehtisuunnitelmiin on syytä pereh-
tyä perusteellisesti, jolloin kyseessä olevasta rakennuksesta muodostuu selkeä 
kuva. Mikäli jotain oleellisia lähtötietoja puuttuu, on siitä ilmoitettava välittömästi 
arkkitehdille ja pyydettävä lisätietoa, kuitenkin sovitun aikataulun puitteissa. (Pas-
sinmäki 2009.) 
 
Elementtipiirustuksen tärkein tehtävä on esittää selkeästi kaikki elementin valmis-
tuksessa sekä rakenteen käytössä tarvittavat tiedot. Jokaisesta erilaisesta elemen-
tistä laaditaan aina oma elementtipiirustus. Jos elementtejä on useita täysin sa-
manlaisia, ei ole syytä tehdä montaa eri piirustusta vaan merkitään nimiöön oikea 
kappalemäärä. Pitää kuitenkin muistaa, että elementtiin tulevat mahdolliset vara-
ukset voivat olla erilaisia vaikka elementin geometria onkin sama. (Elementtisuun-
nittelu, 17.2.2012.) 
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Suunnitelmaa tulee aina miettiä myös toteutuskelpoisuuden ja työjärjestyksen 
kannalta, sekä ottaa huomioon rakennusajan sääolosuhteet. Toteutustapoja on 
hyvä käydä läpi yhdessä rakennuttajan ja urakoitsijan kanssa, mikäli urakoitsijat 
ovat jo tiedossa suunnitteluvaiheessa. (Betonikeskus ry 2002.) 
 
 
4.3 Elementtien laatiminen 
 
Elementit valmistetaan aina suunnittelijan laatiman elementtipiirustuksen ja tämän 
työselityksen mukaan. Piirustusten on siis syytä olla selkeitä ja helposti luettavia, 
toisin sanoen; älä piirrä piirustusta liian tukkoon. Pyritään esittämään asiat vain 
kertaalleen, jolloin vältytään ristiriitaisuuksilta ja korjailu on tällöin helpompaa, sekä 
vältytään väärinkorjaukselta. Suunnittelijan täytyy myös ymmärtää omasta työs-
tään joka ainut merkki ja viiva. Suunnitelmista täytyy aina tehdä niin paljon leikka-
uksia ja detaljia, että rakenne kokonaisuudessaan tulee käytyä läpi. Suunnitelman 
voi katsoa olevan valmis silloin, kun itse osaisi rakentaa kyseessä olevan raken-
nelman suunnitelmien avulla. Liitteissä 4-12 on kuvattu millaisia elementtisuunni-
telmat ovat. (Betonikeskus ry 2002; Passinmäki 2009.) 
 
4.3.1 Elementtityypit 
 
Pilarielementit. Yleensä pilarit tukeutuvat alapäistään paikalla valettuihin perus-
tuksiin peruspulttien tai holkkien välityksellä. Pilarien betonin lujuusluokka on olta-
va vähintään K 40-1. Valmistuksen yhteydessä elementteihin asennetaan piirus-
tuksissa esitetyt tartunnat, varaukset ja asennuslaakerit. (Betonikeskus ry 2002.) 
 
Pilarin mittoja valittaessa tulisi ensisijaisesti ottaa huomioon arkkitehtoniset, toi-
minnalliset ja taloudelliset seikat. Suositeltavaa on, että samassa kohteessa käy-
tettäisiin samankokoisia poikkileikkauksia. Tarkoituksena on pyrkiä pitämään pila-
reiden poikkileikkaus samankokoisina myös eri kerroksissa. Betonin lujuuden ja 
raudoitusten määrän avulla voidaan säädellä pilarin kantokykyä. Taloudellisesta 
näkökulmasta edullisinta on ensin kasvattaa betonin lujuutta ja vasta sitten raudoi-
tusten määrää. Kuvioissa 1 ja 2 esitetty eri pilareiden moduulimittoja. (Runkora-
kenteet [viitattu 28.2.2012].) 
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Kuvio 1. Suorakaidepilareiden moduulimitat. (Runkorakenteet [viitattu 28.2.2012].) 
 
 
Kuvio 2. Pyöreiden pilareiden moduulimitat. (Runkorakenteet [viitattu 28.2.2012].) 
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Ensisijaisesti tulisi suosia ja käyttää neliöpilareita. Erityisesti vaakakuormitetuissa 
pilareissa suorakaidepilareiden käyttö on suositeltava esimerkiksi mastopilareissa, 
jotka toimivat hallirakennusten tuulipilareina. Suorakaiteen muotoisten elementtipi-
lareiden taloudellinen maksimipituus on noin 15 metriä eli 3 – 4 kerrosta ja pyörei-
tä pilareita käyttäessä pystyvaletun pilarin suositeltava maksimipituus on noin 7 
metriä eli kahden kerroksen korkuisia. (Runkorakenteet [viitattu 28.2.2012].) 
 
Palkkielementit. Palkit ovat normaalisti teräsbetoni- ja jännebetonipalkkeja. Esi-
merkiksi suorakaide-, leuka- ja ristipalkit ovat teräsbetonisia tai jännitettyjä kun 
taas HI- ja I-palkit ovat jännitettyjä palkkeja.  Palkkien betonin lujuusluokka on vä-
hintään K 40-1. Palkkien sivut ja alapinnat ovat usein muottipintoja. Kuviossa 3 on 
esitetty malliksi muutamia eri palkkeja. (Betonikeskus ry 2002; Runkorakenteet 
[viitattu 18.2.2012].) 
 
 
Kuvio 3. Palkkielementtityypit. 
 
Palkin muotoa ja tyyppiä valittaessa on otettava huomioon muun muassa jännevä-
li, kuormitukset ja käyttötarkoitus. Ala- ja välipohjissa on yleensä käytetty suora-
kaide-, leuka- ja ristipalkkeja sekä kattokannattajina suositaan käytettäväksi I-
palkkeja. Yleensä kohtuullisilla jänneväleillä suorakaidepalkki on edullisin vaihto-
ehto, kun taas leukapalkkia käytetään tilanteessa jossa laataston alla on tilan tar-
vetta. Ristipalkkia on suositeltavaa käyttää vain poikkeustapauksissa, kuten silloin 
kun palkin korkeus on yli metrin tai palkilla on pitkä valmistussarja. Poikkileikkauk-
set pitäisi pyrkiä pitämään mahdollisimman samanlaisina samassa rakennuskoh-
teessa. Kuviossa 4 on esitetty eri palkkien moduulimittoja.  (Runkorakenteet [viitat-
tu 18.2.2012].) 
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Kuvio 4. Suorakaidepalkkien moduulimitat. (Runkorakenteet [viitattu 28.1.2012].) 
 
Seinäelementit. Seinäelementtejä voidaan valmistaa raudoittamattomana, jolloin 
elementtien reunaan sijoitetaan reunan suuntainen pieliraudoitus. Teräsbetoniset 
elementtirakenteiset seinät ovat molemmista pinnoista raudoitettuja. Usein asuin-
rakennuksissa rasitukset ovat niin pieniä, että seinät on mahdollista toteuttaa rau-
doittamattomana. Toisaalta asuinrakennuksia suuremmat toimisto- ja liikeraken-
nukset joudutaan usein raudoittamaan jäykistävien seinien osalta. Esimerkiksi 
toimistoissa on vähemmän betonisia väliseiniä, siksi jäykistyksessä käytetyt seinät 
saavat suuria puristus- ja vetoraudoituksia. (Runkorakenteet [viitattu 28.2.2012].) 
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Seinäelementeille suositeltava maksimikorkeus on noin 3,6 metriä. Mittaan sisältyy 
myös elementin nostolenkit tai kiinnitykseen tarvittavat mahdolliset tapit. On myös 
mahdollista valmistaa korkeampiakin elementtejä, jolloin elementin kylkeen lisä-
tään nostolenkit. Tällöin elementti suunnitellaan käännettäväksi ja täten sen nos-
taminen on helpompaa. Raudoittamattomien seinien suositeltava maksimipituus 
on 5, metriä kun raudoitetuilla seinäelementeillä se on 8–9 metriä. (Runkoraken-
teet [viitattu 28.2.2012].) 
 
Teräsbetoniset väliseinäelementit valmistetaan aina elementtipiirustusten mukai-
sesti. Betonin lujuusluokan on oltava vähintään K 30. Raudoittamattoman seinän 
minimipaksuus on vähintään 120 mm. Väliseinän muita yleisesti käytettäviä pak-
suuksia ovat 160, 180, 200 ja 240 mm. Kantavan ja jäykistävän seinän paksuute-
na suositellaan vähintään 180 mm ja asuinrakennusten huoneistojen välisen sei-
nän minimipaksuutena 200 mm. (Betonikeskus ry 2002; Runkorakenteet [viitattu 
18.2.2012].) 
 
Ulkoseinäelementin sisäkuoren suositeltava minipaksuus on 120 mm. Asuinker-
rostaloissa ja rivitaloissa käytettävien sisäkuorien paksuutena suositellaan pää-
sääntöisesti käytettäväksi 150 mm. Ulkoseinäelementtien ulkokuoren tulee olla 
säänkestävää betonia. Suunniteltu käyttöikä on tavallisesti 50 vuotta. Ulkokuoren 
pinta määritellään julkisivupiirustusten mukaan ja ulkokuoren valmistus, varastoin-
ti, kuljetus sekä työmaasuojaukset tulee suunnitella ja tehdä siten, että julkisivu-
pinnat pysyvät tasavärisinä. (Betonikeskus ry 2002; Elementtisuunnittelu[viitattu 
18.2.2012].) 
 
Kellarin seinät toteutetaan yleensä raudoitettuna, koska kellarin seiniin kohdistuu 
yleensä suurimmat pystykuormitukset kaikkien seinien osalta. Niissä on yleensä 
myös muita kerroksia enemmän varauksia ja ne toimivat usein rakennuksen jäy-
kistävinä seininä. Yleensä myös maanpaine rasittaa kellarin seiniä. Kellarin seini-
en paksuus määritellään kuormitusten mukaan. Suositeltavia paksuuksia ovat 160, 
180, 200 ja 240 mm. (Runkorakenteet [viitattu 28.2.2012].) 
 
Parveke-elementit. Parvekkeiden laatta- ja kaide-elementit ovat teräsbetoniraken-
teisia elementtejä ja valmistetaan elementtipiirustusten mukaisesti. Elementtien 
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betonin tulee olla vesitiivistä ja säänkestävää. Suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta. 
(Betonikeskus ry 2002). 
 
Laattaelementit. Ontelolaatat, kuorilaatat ja TT-laatat valmistetaan esijännitettyinä 
elementteinä mitta- ja raudoituspiirustusten mukaisesti. Elementteihin tehdään 
rakennepiirustusten mukaiset reiät ja niihin asennetaan valmistuksen yhteydessä 
piirustuksissa esitetyt tartunnat ja varaukset. Laattatyyppi valitaan aina sen perus-
teella, että sen toiminnalliset ja kuormituksen kriteerit täyttyvät. Alla olevassa ku-
vassa on esitetty erilaisia laattoja. (Betonikeskus ry 2002). 
 
 
Kuvio 5. Laattaelementtityypit. 
 
 
4.3.2 Geometrian määrittäminen 
 
Elementtipiirustuksen laatiminen käynnistyy yleensä sen geometrian määrittelystä. 
Määriteltäviä asioita ovat muun muassa 
– elementin päämitat 
– elementtiin tulevat aukot kuten ovet, ikkunat tai luukut 
– varaukset eli LVIS-aukot, syvennykset tai läpivientiosat 
– liittyvien rakenteiden vuoksi tulevat aukot, syvennykset tai lovet. 
Elementin geometria tulee piirtää totuudenmukaisena, eikä vain esimerkiksi korja-
ta mittaviivaa, koska suunnitelmien täydennys- ja muutosvaiheessa on mahdoton-
ta muistaa korjaukset. Kuvien selkeyttämiseksi kannattaa käyttää eri viivan pak-
suuksia, jolloin kuvat ovat helpommin luettavissa. Kaikkien viivojen paksuus on 
hyvä olla sellainen, että ne eivät kopioidessa katoa näkyvistä. (Passinmäki 2009.) 
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4.3.3 Elementin katsomissuunta 
 
Elementtejä katsotaan normaalisti rakennuksen julkisivuun nähden sisältä ulos-
päin. Myös pohjapiirustuksessa oleva elementin tunnus osoittaa katsomissuunnan. 
Yksittäisessä elementtisuunnitelmassa elementin niin sanottu naamakuva katso-
taan muottiin päin eli samoin päin kuin se valmistetaan tehtaalla. Elementin leik-
kaukset katsotaan vaakaleikkausten osalta alhaalta ylöspäin ja pystyleikkausten 
osalta oikealta vasemmalle. (Passinmäki.) 
 
4.3.4 Päämitat 
 
Elementin päämitat esitetään mittaviivoilla sitten, että mittaviivan alku- ja loppupää 
ovat selvästi luettavissa. Eli mittojen ei ole hyvä lähteä esimerkiksi reiän tai kolon 
kohdalta. Mittaviivoja on hyvä olla kuvassa tarpeeksi ja ne on esitetty selkeästi, 
jotta vältyttäisiin hankalilta laskutoimituksilta sekä pyrittäisiin vähentämään tuotan-
nossa tapahtuvia virheitä. (Elementtisuunnittelu, 17.2.2012.) 
 
Elementin vaakasuorat päämitat tulee aina esittää erikseen sekä ulko- että sisä-
kuorelle. Myös ulko- ja sisäkuoren suhde toisiinsa tulee aina esittää mittalukuna. 
Pystysuoran päämitan lisäksi tulee elementtisuunnitelmassa esittää myös elemen-
tin todelliset korkeusasemat sekä ala- että yläreunassa. Elementin korkeus esite-
tään yleensä vain elementtipiirustuksen leikkauksessa. Pysty- että vaakaleikkauk-
sessa voidaan myös esittää elementtien osapaksuudet, mutta elementin 
kokonaispaksuus esitetään normaalisti vain pystyleikkauksessa. (Passinmäki.) 
 
Pääsääntöisesti aukkojen, eli ovien ja ikkunoiden, mitat esitetään siten, että mitta-
viiva on sillä puolen elementtiä, jonka kuoren aukosta on kysymys. Aukkojen koot 
on hyvä esittää myös niin, että sisäkuoren sisäpinnalla oleva aukon koko ja ulko-
kuoren ulkopinnalla oleva aukon koko tulisi esitettyä. (Passinmäki.) 
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4.3.5 Elementin varaukset ja aukot 
 
 
Ennen suunnittelun aloittamista ovien, ikkunoiden ja aukkomitoituksen perusteet 
tulee selvittää perusteellisesti. Normaalisti aukkojen pielissä on päästöt eli viisteet, 
joiden tarkoitus on muun muassa se, että ilman niitä elementin aukkojen reuna-
muottien purku hankaloituu. Elementtikuvissa päästöt ja viisteet esitetään tavalli-
sesti detaljikuvissa, joissa on isompi mittakaava. Normaalisti aukkojen pielidetaljit 
perustuvat arkkitehdin pielidetaljikkaan. Arkkitehdin pielidetaljiikka on hyvä käydä 
läpi kohteen tilaajan, elementtitehtaan sekä rakenne- ja elementtisuunnittelijan 
kanssa ennen elementtien valmistamisen aloittamista. Pielidetaljit tulee saada 
käyttöön viimeistään suunnittelun aloituspalaverissa. (Passinmäki.) 
 
Arkkitehdin osalta olisi tärkeää, että arkkitehti merkitsisi pohjiinsa todellisen aukon 
mitan eli elementtiin tulevan aukon koon ainakin vaakamitoituksen osalta, jolloin 
vältyttäisiin mahdollisilta virheellisiltä mitoituksilta. On suositeltavaa käyttää beto-
nielementtirakenteiden aukoissa mittaa, joka on moduulimitta + 20 mm. Esimerkik-
si tapaus, jossa ikkunan moduulimitta on 18M eli 1800 mm, on aukkoon tulevan 
ikkunan karmin leveys 1790 mm, kun ikkunalle jätetään molemmin puolin asen-
nusvaraksi 15 mm, niin elementissä olevan aukon leveydeksi tulee 1820 mm. Ovi-
en ja ikkunoiden aukot esitetään aina elementtisuunnitelman vaaka- ja pystyleik-
kauksessa. (Passinmäki.) 
 
Lähtökohtaisesti elementteihin tulevat varausvaateet tulee aina kyseenalaistaa ja 
pyrkiä minimoimaan. LVI-suunnittelijan olisi hyvä esittää niin sanottuja täsmäreikiä, 
eli mikäli hänellä on esimerkiksi kaksi pyöreää putkea, joiden halkaisija on 160 
mm, saattaa LVI-suunnittelija esittää suorakaiteen muotoista varausta 400 x 200 
mm, kun kaksi pyöreää täsmäreikää olisi oikeampi ja parempi vaihtoehto. Reikien 
vaatima lisäraudoitus tutkitaan aina tapauskohtaisesti. (Passinmäki.) 
 
Yleisesti lämpö- sekä vesijohtojen läpivienneissä käytetään esimerkiksi Sewatek-
valmisosia. Sewatekien avulla varmistetaan reikien täsmällinen sijainti sekä niiden 
ääni- että palotekninen laatu. Sewatekin käytössä noudatetaan aina valmistajien 
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ohjeita. Sewatek-osien määrittelyt varauspiirustuksiin tekee tavanomaisesti LVI-
suunnittelija. (Passinmäki.)  
 
4.3.6 Elementin varusteluosat 
 
Elementin yleisimpiä varusteluosia ovat muun muassa 
– elementin kiinnityksessä tarvittavat osat sekä ala- ja yläreunassa että si-
vuilla 
– elementtiin kiinnitettävien muiden rakenteiden vaatimat liitososat kuten 
esimerkiksi kiinnityslevyt ja vemot 
– elementin nostolenkit 
– elementin työmaa-aikaiseen tuentaan tarvittavat vemot tai kiinnityslevyt. 
(Passinmäki.) 
 
Elementin kiinnityksessä tarvittavat osat.  Betoninormien ohjeissa määritetään 
elementin kiinnityksessä tarvittavien osien vähimmäismäärä. Elementin kiinnityk-
sen tarve määritellään aina tapauskohtaisesti. Elementin kiinnityksessä kuitenkin 
yleensä noudatetaan tiettyjä perussääntöjä: 
– Seinäelementin päissä on yleensä niin sanotut VS-vaijerilenkit 700 mm:n 
jaolla eli k700, jolloin alimmainen lenkki on elementin alareunasta 700 
mm:n etäisyydellä ja siitä jatkuen samalla tiheydellä ylöspäin. Vaijerilen-
keillä saattaa olla myös tiheämpi jakoväli, kuten esimerkiksi jäykistävien 
tai ripustettavien seinien päissä, mutta ei koskaan harvempi. 
– Seinäelementin alareunan kiinnitystä varten elementissä on alareunassa 
yleensä varauskolot esimerkiksi 150 x 150 x 100 mm, joihin tulee vaarna-
tappi alemmasta seinäelementistä tai anturasta. Normaalikokoisilla seinä-
elementeillä kolojen määrä on yleensä 2 – 4 kpl. 
– Yleensä seinäelementin yläreuna kiinnitetään edellä mainitulla vaarnata-
pilla yläpuoliseen elementtiin ja ontelolaatan kiinnitys tapahtuu joko ala-
reunan koloon asennettavalla lisäteräksellä tai elementtiin tulevalla niin 
sanotulla  PASI-vaijerisilmukalla. (Passinmäki.) 
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Kuvioissa 6 ja 7 on kerrottu, miten vaarnatapit tulisi sijoittaa elementteihin. 
 
 
Kuvio 6. Vaarnatappien sijoittaminen seinäelementeissä. (Yli-Luukko.) 
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Kuvio 7. Vaarnatappien sijoittaminen väliseinäelementissä. (Yli-Luukko.) 
 
Liittyvien rakenteiden vaatimat tarvittavat liitososat. Elementtiin tulee varuste-
luosia liittyvistä rakenteista johtuen muun muassa seuraavasti: 
– Parvekkeiden kiinnitykset vaativat varauskolojen lisäksi usein myös kiinni-
tyslevyn. 
– Porrastasolaatat saattavat vaatia esimerkiksi kiinnityslevyn tai pultin sei-
näelementtiin. 
– Delta- tai betonipalkit vaativat yleensä esimerkiksi kiinnityslevyjä tai pultin 
seinäelementtiin. 
– Päätyseinillä ontelolaatat vaativat saumajaolla olevan vaarnatapituksen 
sisäkuori-elementin yläreunaan. (Passinmäki.) 
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Nostolenkit. Elementtiin tulevia nostolenkkien määrittelyä ohjaa ensisijaisesti 
elementin paino ja sen painopisteen sijainti. Nostolenkkien valinnassa tulee suun-
nittelijan olla erityisen tarkkana ja niiden suunnittelussa ja käytössä tulee aina 
noudattaa tuotetoimittajien ohjeita. Mikäli nostolenkin sijoitusta ikkuna- tai ovipalk-
kiin ei voi välttää, tulee palkin kapasiteetti tarkastaa nostovoimalle. Tarkoituksena 
on ensisijaisesti sijoittaa nostolenkit ehjän seinän kohdalle kuitenkin tasapainoeh-
toa noudattaen. Nostolenkkien sijoittelusta ja reunaetäisyyksistä löytyy lisätietoa 
valmistajien sivuilta ja oppaista. Alla olevassa taulukossa ja kuvassa on esitetty 
nostolenkkien nostovoimat sekä nostolenkkien sijoittaminen elementtiin. (Passin-
mäki.) 
 
 
Taulukko 2. Nostolenkkien sallitut nostovoimat. 
Pintos Oy:n valmistamien nostolenkkien sallittuja nostovoimia elementin paksuuden 
mukaan, kun lenkki on asennettu elementin suuntaisesti, betoni K 15. 
Le-
vyn 
pak-
suus 
mm 
PB 
12 
JB 
12 
kN 
PB 
14 
JB 
14 
kN 
PB 
16 
JB 
16 
kN 
PB 
20L 
JB 
20L 
kN 
PB
20 
JB 
20 
kN 
PBK
10 
JBK 
10 
kN 
PBK
20 
JBK 
20 
kN 
PBR
12 
JBR 
12 
kN 
PBR
16 
JBR 
16 
kN 
PBR
20L 
JBR 
20L 
kN 
PBR
20 
JBR 
20 
kN 
80 12 14 15 19 23 9 26 8 12 17 23 
100 15 17 18 24 29 11 33 10 16 22 29 
120 18 20 22 28 35 13 40 12 19 26 35 
140 19 24 26 33 41 15 46 14 22 30 41 
160 19 27 29 38 46 17 53 16 25 34 46 
180 19 28 33 42 52 19 59 18 28 39 52 
200 19 28 35 47 58 20 66 20 31 43 58 
220 19 28 35 52 58 20 73 22 34 47 64 
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Kuvio 8. Nostolenkkien sijoittaminen elementtiin. 
  
                      (1)                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Nostolenkkien sijainti y tulee olla vähintään elementin reunasta tai aukosta vähin-
tään nostolenkin upotussyvyyden u:n verran. 
 
 
                              (2) 
 
Nostolenkkien välinen etäisyys x on vähintään kaksi kertaa nostolenkin upotussy-
vyyden verran. 
 
(Pintos OY 2011, 16.) 
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4.3.7 Piirustusten tasot 
 
Tasojen numeroinnissa on käytettävä sovittuja yleisperiaatteita. Arkkitehdin tason 
on hyvä yhdistää yhdelle tasolle, koska arkkitehtitasojen sytyttely ja sammuttelu 
vievät yleensä runsaasti aikaa eivätkä vie suunnittelua eteenpäin. Suunnittelun 
kannalta on hyvä piirtää rakenteiden eri osat omalle tasolle, jolloin niiden sammut-
taminen tai sytyttäminen usein auttaa paremmin havainnollistamaan suunnittelua. 
(Passinmäki 2009.) 
 
4.3.8 Suunnitelmien koko 
 
Tuotantopiirustukset mallinnetaan yleensä vähintään A3:lle tai suuremmalle pape-
riarkille. Pienempiä paperikokoja, kuten A4:sta, voidaan käyttää silloin, jos esite-
tään vakiotyyppisiä elementtejä, kuten ontelo- tai kuorilaattoja. Piirustuksen ei ole 
pakko mahtua yhteen A3:lle, vaan tarvittaessa voi olla useitakin sivuja esittämään 
tiettyä elementtiä. Taulukossa 3 on esitetty yleisimpiä käytettyjä paperiarkkeja. 
(Elementtisuunnittelu, 17.2.2010.) 
 
Taulukko 3. Yleisiä paperiarkkien kokoja. 
4A 1682 x 2378 
2A 1189 x 1682 
A1 841 x 1189 
A2 594 x 841 
A3 297 x 420 
A4 210 x 297 
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4.3.9 Elementtisuunnitelmien yleistekstit 
 
 
Kuvio 9. Elementtisuunnitelman yleisteksti. 
 
Kuviossa 9 on esitetty mitä elementtisuunnitelman yleistekstin pitää pitää sisäl-
lään. Esitettäviä asioita ovat ainakin: 
 suunniteltu käyttöikä 
 elementin paino 
 betonin lujuusluokka 
 rasitusluokka 
 betonipeite 
 suurin sallittu mittapoikkeama 
 mittatarkkuus 
 teräksien merkinnät ja niiden jatkospituudet 
 elementin pinakäsittelyt 
 katsomissuunta. 
 
 
Kuvio 10. Elementin nostaminen. 
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Elementtipiirustuksiin on lisättävä myös elementin nosto-ohje. Kuviossa 9 on esi-
merkki, miten kyseessä oleva ohje voidaan ilmoittaa. 
 
4.4 Tiedonsiirto 
 
Toimiva tiedonsiirto perustuu yhteisesti hyväksyttyjen ja sovittujen aikataulujen 
sekä toimintatapojen noudattamiseen. Menettelytavoista sovitaan aina hankekoh-
taisesti sopimuksessa tai viimeistään suunnittelun aloituskatselmuksessa. (Ele-
menttisuunnittelu, 17.2.2010.) 
 
Projektinhallintatyökaluna sekä suunnitelmien ja työn edistymisen seuraamiseen 
on hyvä käyttää projektipankkia, josta löytyvät valmiit piirustukset ja suunnitelmat 
sekä muut tarvittavat tiedot rakennusprojektista. Siksi valmiiden suunnitelmien lä-
hettäminen projektipankkiin on syytä tehdä heti suunnitelmien valmistuttua. Tämä 
nopeuttaa ja parantaa muun muassa työmaan, arkkitehdin sekä suunnittelijoiden 
välistä informaation kulkua. Tällöin myös taataan se, että kaikilla projektiin osallis-
tuvilla olisi päivitetyt suunnitelmat käytössä ja vältettäisiin ristiriitaisuuksia. 
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5 ELEMENTTIEN TUNNUKSET 
 
 
Jokaisesta elementistä laaditaan aina elementtipiirustus tunnuksineen, jonka mu-
kaan elementit valmistetaan. Elementtien nimeämisessä ei ole ainoastaan yhtä ja 
oikeaa tapaa, sillä usein elementtien nimeämistyyli vaihtelee eri rakennuskohtei-
den mukaan. Onkin syytä perehtyä ennen elementtien valmistamista siihen, mikä 
on paras ratkaisu kyseisessä projektissa elementtien numerointiin. Taulukoissa 4-
7 on lueteltu elementtien tunnuksia. 
 
 
Taulukko 4. Elementtien tunnukset. (Runkorakenteet [viitattu 28.2.2012].) 
 
 
 
 
 
  
Elementtityyppi Elementti Tunnus 
   
Perustuselementti Anturaelementti A 
 Pilariholkkielementti PH 
 Sokkelielementti (ei kantava) AN 
 Sokkelielementti (kantava) AS 
 Sokkelipalkki AK 
 Sokkeliruutuelementti (maanpaine) AR 
 Sokkelielementti (maanpaine, yksi kuori) AV 
 Tukimuurielementti TKE 
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Taulukko 5. Elementtien tunnukset. (Runkorakenteet [viitattu 28.2.2012].) 
 
 
 
Taulukko 6. Elementtien tunnukset. (Runkorakenteet [viitattu 28.2.2012].) 
 
 
Pilarielementti Pilari P 
   
Seinäelementit Väliseinä V 
 Väliseinä (seinämäinen palkki) VSP 
 Ruutuelementti (kantava) S 
 Ruutuelementti (ei kantava) R 
 Sisäkuorielementti (kantava) SK 
 Sisäkuorielementti (ei kantava) RK 
 Sisäkuorielementti (kantava, eriste + rappaus) SKR 
 Sisäkuorielementti (ei kantava, eriste + rappaus) RKR 
 Nauhaelementti (kantava) NK 
 Nauhaelementti (ei kantava) N 
 Kuorielementti KE 
Palkkielementit Palkkielementti (teräsbetoni) K 
 Jännebetonipalkki (I-profiili) I 
 Jännebetonipalkki (HI-profiili) HI 
 Jännebetonipalkki (muut profiilit) JK 
   
Laattaelementit Laattaelementti (massiivilaatta, välipohja) L 
 Alapohjalaatta (massiivilaatta, eristetty) EL 
 Jännitetty laattaelementti JL 
 Ontelolaatta O 
 Kuorilaatta KL 
 TT-laatta TT 
 HTT-laatta HTT 
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Taulukko 7. Elementtien tunnukset. (Runkorakenteet [viitattu 28.2.2012].) 
 
 
Pienimmissäkin elementtirakenteisissa rakennuskohteissa elementtien valmistus-
määrä on suuri, täten myös elementtipiirustuksia on paljon. Olisikin suotavaa ele-
menttien sarjatuotannon kannalta valmistaa samanlaisista elementeistä vain yksi 
piirustus, jossa kerrotaan valmistettavien elementtien tuotantomäärä. Tämä olisi 
kaikkien rakennusprojektiin osallistuvien kannalta paras vaihtoehto. Erityisesti 
suunnittelun työmäärä vähentyisi tällöin huomattavasti. 
 
Kaikki elementit omalla tunnuksella. Elementtien suunnitelmat voidaan toteut-
taa kaikki omana piirustuksena. Tällöin elementtipiirustuksia on myös huomatta-
van paljon, joka saattaa aiheuttaa ristiriitaisuuksia rakennustyömaalla. Myös ele-
menttien valmistavan tehtaan kannalta tällainen elementtien numerointi aiheuttaa 
lisätyötä, sillä tunnuksista ei näe suoraan mitkä elementit ovat samanlaisia, jotka 
voitaisiin valmistaa käyttäen samaa elementtimuottia. Elementtien suunnittelullekin 
tämä aiheuttaa enemmän työtä, mutta toisaalta jokainen elementti on omana 
suunnitelmana, jolloin tiedetään tarkkaan mistä elementistä on kyse. Tässä tapa-
Parveke-elementti Parveke-elementti C 
 Jännitetty parvekelaattaelementti JCL 
 Parvekepieli-elementti M 
 Parvekekaide-elementti Z 
 Parvekkeen kattoelementti CX 
 Jännitetty parvekkeen kattoelementti JCX 
   
Porraselementit Porraselementti T 
   
Hissikuilun elementit Hissikuiluelementti HK 
 Hissikuilun pohjaelementti HKA 
 Hissikuilun yläpään elementti HKY 
   
Erikoiselementit Hormielementti H 
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uksessa myös sähkövarausten suunnittelun on helpompaa, sillä sähkösuunnittelija 
voi elementtikohtaisesti tehdä sähkösuunnitelmat. Tästä johtuen sähkövarausten 
erilaisuus ei myöskään aiheuta revisiointia, jos sähkövaraukset ovatkin eri kohdilla 
elementeissä.  
 
Elementeillä sama tunnus. Rakennusprojekti, jossa elementtejä on useita sa-
manlaisia, on hyvä merkitä kaikki samanlaiset elementit samalla tunnuksella. Täl-
lainen ratkaisu helpottaa huomattavasti elementtien tuotantoa niin elementtiteh-
taan kuin suunnittelijankin kannalta. Erityisesti suunnittelun määrä vähentyy 
huomattavasti. Tässä tapauksessa elementtipiirustukseen merkitään elementin 
tunnus, kappalemäärä sekä elementtien mahdolliset yksilölliset tunnukset. Tällai-
sessa numerointityylissä elementtien lopulliset tunnukset voidaan päättää vasta 
elementtien käytyä sähkö- ja LVI-suunnittelussa, jolloin ollaan varmoja siitä, että 
mahdolliset varauksetkin ovat samanlaisia. Kuvion 14 nimeämistyyliä voidaan 
käyttää myös tässä tapauksessa. 
 
Kuvioissa 11 ja 12 on esitetty elementtien numerointia. Ensimmäiset kolme nume-
roa ovat elementin tunnus ja viimeinen numero on elementin yksilötunnus. Ele-
menttien ollessa täysin samanlaisia nimiöön voidaan lisätä valmistettavien ele-
menttien kappalemäärä. 
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Kuvio 11. Elementtien numerointi samoin tunnuksin. 
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Kuvio 12. Elementtien numerointi kappalemäärän mukaan. 
 
Päällekkäiset elementit samoin tunnuksin. Monikerroksisissa rakennusprojek-
teissa kuten esimerkiksi asuinkerrostaloissa elementtien numerointi tulee pyrkiä 
toteuttamaan siten, että päällekkäisillä elementeillä on sama numerointi. Tämä 
helpottaa muun muassa elementtien paikantamisessa eri kerrosten välillä. Kuviot 
13 ja 14 havainnollistaa miten elementtejä voidaan nimetä. 
 
 
Kuvio 13. Päällekkäiset elementit samoin tunnuksin. 
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Kuvio 14. Päällekkäiset elementit samoin tunnuksin. 
44 
 
6 AIKATAULUT JA AJAN KÄYTTÖ 
 
 
Ajankäyttö kuuluu keskeisenä asiana suunnitteluprosessiin, koska aikaa ei voi 
käyttää rajattomasti, vaan ajankäyttö on aina suhteutettava käytössä olevaan 
suunnittelupalkkioon. Rajallisessa ajassa on pyrittävä löytämään paras mahdolli-
nen suunnitteluratkaisu. Etukäteen on hyvä suunnitella ainakin karkeasti kunkin 
suunnittelutehtävän ajankäyttö. (Passinmäki 2009.) 
 
Ajan säästämiseksi on hyvä käyttää jo olemassa olevia vanhoja suunnitelmia mal-
lina, eikä tehdä kaikkea uusiksi alusta saakka. Valmiiden detaljikirjastojen käyttö 
nopeuttaa huomattavasti myös suunnittelun edistymistä. (Passinmäki 2009.) 
 
Aikataulut vaihtelevat aina eri projekteissa, joten ne on sovittava aina erikseen 
projektikohtaisesti tarkka toteutusaikataulu. Alla olevassa luettelossa on lueteltu 
toiminnoittain ohjeelliset ajat aikataulusuunnittelua varten. Ajat ovat viikkoa ennen 
toimituksen aloittamista. 
– valmisosien tarjouspyyntö   13–18 
– toimitussopimus   10–15 
– valmisosasuunnittelun aloituskatselmus, 
arkkitehdin lähtötiedot, aloituskokous,  
alustava työmaasuunnitelma  12–14 
– suunnittelun lähtötiedot   9–14 
– valmisosasuunnittelun aikataulu ja aloitus 9–13 
– tieto erikoismateriaaleista ja erikoiskuljetuksista 8–10 
– elementtikaaviot   8–9 
– punossuunnittelu, koe-elementit  6–7 
– mallielementtikatselmus   5–6 
– valmistuskuvat lohkoittain tehtaalla, 
valmistuksen aloitus, 
 karkea asennusaikataulu   4–6 
– elementtien asennusaikataulu lohko-/ 
      kerrostarkkuudella   3–4 
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– asennustyön aloituskokous työmaalla  1–2 
(Betonikeskus ry 2009, 5.) 
 
6.1 Suunnitelma-aikataulu 
 
Suunnittelun johtamisen avuksi laaditaan suunnitelma-aikataulu eli piirustusaika-
taulu, joka on keskeinen johtamisen työkalu kuvaamaan suunnitelmien valmistu-
misen tarpeesta. Suunnittelun vaatima aika tulee siis sovittaa laadittuun yleisaika-
tauluun. Suunnitelma-aikataulun tarkoitus on kuvata suunnittelun sisältöä sekä 
suunnittelun ajoitusta. Toisin sanoen suunnitelma-aikataulu määrittää tarkoin päi-
vänmäärät, jolloin arkkitehti-, rakenne- ja mahdolliset erikoissuunnitelmat tulee olla 
tehtynä sekä valmistavan tehtaan käytössä. Erityisesti suurissa kohteissa piirus-
tusten toimittamista eteenpäin suositellaan lähettämään toimituserissä tietyin jak-
soin tai lohkoin. Suunnitelma-aikataulu muodostetaan yleensä yhdessä hankinta-
aikataulun kanssa ennen urakkasopimuksen tekemistä. Suunnitelma-aikataulu 
tarkistetaan varsinaisen rakentamisen työaikataulun hyväksymisen jälkeen. (Ele-
menttisuunnittelu, 17.2.2010; Talonrakennusteollisuus ry 2011, 48.) 
 
Lähtökohtaisesti suunnitelma-aikataulun tulee lähteä hankkeen toteuttamisen 
edellyttämien suunnitelmien tarpeesta. Suunnitelma-aikataulun pohjalla tulisi olla 
toimiva töiden yleisaikataulu sekä suunnittelun yleisaikataulu, jotta suunnitelma-
aikataulusta saataisiin mahdollisimman toimiva ja realistinen. Yleensä suunnitel-
mien valmistumispäivämäärät määräytyvät toiminnallisten ja kaupallisten tavoittei-
den pohjalta sekä tilaajaorganisaation taholta.  Hankintaprosessin kesto muodos-
taa suunnitteluaikataululle reunaehdot, joilla tarkoitetaan laskentasuunnitelmien, 
tarjouspyyntöjen, tarjousten, neuvottelujen ja työpiirustuksien vaatimaa aikaa. 
Yleensä piirustusaikataulun laatijana toimii työnsuunnittelija tai työmaainsinööri 
yhdessä vastaavan työnjohtajan ja suunnittelijoiden kanssa. (Talonrakennusteolli-
suus ry 2011, 48–49.) 
 
Suunnitelma-aikataulun seuranta. Sovittujen menettelyjen noudattaminen on 
oleellista suunnitelma-aikataulun toteutumisessa eli pyritään pysymään siinä mitä 
on luvattu. Yhteisesti hyväksyttyä suunnitelma-aikataulun toteutumista valvotaan 
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muun muassa suunnittelukokouksissa sekä työmaakokouksissa. Kokouksissa 
käydään läpi ja tarkistetaan avoimeksi jääneiden asioiden eteneminen ja kesken-
eräisten suunnitelmien aikataulutilanne sekä tilaajalta saatujen lähtötietojen aika-
taulussa pysyminen. Suunnitteluaikataulun toteutumista seuraa projektin vetäjä ja 
seurantaa tehdään normaalisti kahden viikon välein joko suunnittelijoiden kokouk-
sissa ja palavereissa tai henkilökohtaisilla yhteydenotoilla. Yksittäisen suunnitteli-
jan tulee pitää huolta siitä, että mikäli käytettävissä oleva suunnitteluaika ei näytä 
riittävän, tulee siitä informoida esimiestä hyvissä ajoin. (Talonrakennusteollisuus ry 
2011, 50; Passinmäki 2009.) 
 
6.2 Elementtien aikataulut ja ohjaus 
 
Elementtien tuotantopiirustuksille ja luetteloille laaditaan erikseen aikataulu, jolloin 
suunnitelmien on oltava valmistavalla tehtaalla. Ennen suunnitteluaikataulun laa-
dintaan täytyy olla sovittuna lähtötietojen toimituspäivämäärät, sekä milloin LVIS-, 
reikä- ja varauskierros tullaan tekemään. Suunnitelmia laadittaessa täytyy siis ot-
taa huomioon myös elementtien sähköistämissuunnittelun vaatima aika. Liitteessä 
3 on esimerkkejä aikatauluista. (Elementtisuunnittelu, 17.2.2010.) 
 
Elementtien suunnitteluaikataulusta päättävät yhdessä suunnittelija ja tilaaja. En-
nen kuin aikatauluista voidaan sopia, on laatijoilla oltava tiedossa elementtien 
kappalemäärät ja elementtikaaviot.  
 
Rakennuskohteen asennusjärjestyksen muuttuessa suunnittelija ja elementtitoimit-
taja sopivat tarpeen vaatiessa elementtien uusista suunnittelu- ja valmistusjärjes-
tyksistä ja laadinnasta uudet välitavoitteet sekä informoivat tästä aina tilaajaa. 
Mahdollisista asennusaikatauluun tai -suunnitelmiin tulevista muutoksista täytyy 
aina sopia pää- ja asennusurakoitsija, suunnittelijan ja valmistavan tehtaan kes-
ken. Elementtien aikataulut on aina hyvä olla suunnittelijoiden nähtävissä, että 
suunnittelupoikkeamiin voitaisiin reagoida mahdollisimman nopeasti. (Elementti-
suunnittelu, 17.2.2010.) 
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Olemassa olevat elementtien niin sanotut viikkokäsitteet eivät ole aikatauluohjauk-
sena riittäviä, vaan on sovittava piirustusten täsmälliset toimituspäivämäärät. Oh-
jeellisina aikatauluina toimittamiseen ja suunnitteluun voidaan pitää: 
– seinäelementit 6 viikkoa 
– ontelolaatat 4–6 viikkoa 
– runkoelementit 6 viikkoa ennen kyseisen elementtierän toimitusta. 
 (Elementtisuunnittelu, 17.2.2010.) 
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7 POHDINTA 
 
Työharjoitteluni suoritin Aaro Kohonen Oy:ssä, jossa pääasiassa tein rakenne-
suunnittelua. Erityisesti työharjoitteluni aikana keskityin betonirakenteisten ele-
menttien suunnitteluun. Tästä johtuen valitsinkin opinnäytetyön aiheeksi betonira-
kenteisten elementtien suunnitteluun liittyvän aiheen. Mielestäni kyseinen aihe 
opinnäytetyökseni oli minulle sopivin, sillä opinnäytetyötä pohtiessa tuli elementti-
en suunnitteluun perehdyttyä vielä syvällisemmin kuin työharjoittelun aikana.  
 
Opinnäytetyö tehtiin Aaro Kohonen Oy:n toimeksiantona ja työssä oli tarkoitukse-
na käydä elementtisuunnittelun prosessia vaiheittain läpi.  Tavoitteena oli pyrkiä 
käymään alusta loppuun läpi, millainen ja mitä elementtien koko suunnittelupro-
sessi on ja mitä se pitää sisällään. Työni tarkoituksena oli myös opastaa element-
tien laadukkaaseen ja oikeanlaiseen suunnitteluun. Työstäni käy ilmi, että ele-
menttien suunnittelu ei ole pelkästään elementtikuvien piirtämistä, vaan koko 
elementtisuunnitteluprosessi sisältää useita eri vaiheita, jotka tulee ottaa huomi-
oon.  
 
Elementtien suunnittelulle ei ole olemassa yhtä ja oikeaa tapaa, miten suunnittelun 
tulisi toteuttaa. Mielestäni suunnittelua voitaisiin kehittää muun muassa sopimalla 
insinööritoimiston sisällä yhteiset säännöt, miten ja millaisia suunnitelmien tulee 
olla. Erityisesti elementtisuunnitelmien esitystavoissa saattaa ilmetä erilaisuuksia 
eri rakennusprojektien välillä. Yleensä tyyppielementtejä pidetäänkin pohjana 
suunnittelulle. Suunnitelmat ovat tietysti aina rakennusprojektikohtaisia, joten jois-
sakin rakennusprojekteissa erilaiset suunnitelmien esitystavat toimivat paremmin 
kuin toiset. 
 
Mielestäni erityistä huomiota suunnitteluprojektissa tulisi kiinnittää ajankäyttöön. 
Tärkeää on muistaa, että kireäkään aikataulu ei saa olla huolellisesti tehdyn suun-
nitelman esteenä. On myös tärkeää osata arvioida omaa ajankäyttöä suunnittelua 
tehtäessä. Mieluummin varaa hieman enemmän aikaa suunnittelulle, kuin yrittää 
suoriutua tehtävistään liian tiukalla aikataululla, jolloin virheiden todennäköisyys 
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kasvaa. Myös erilaisten ongelmatilanteiden ilmentyessä, mielestäni on hyvä kään-
tyä vanhemman suunnittelijan puoleen kysymään neuvoa ja mielipiteitä, eikä py-
sähtyä pohtimaan yksinään ongelmaa pitkäksi aikaa. 
 
Mielestäni kyseinen opinnäytetyö voi toimia insinööritoimistossa elementtisuunnit-
telun apuna. Opinnäytetyössä käydään läpi tärkeimmät asiat elementtisuunnittelu-
prosessin läpiviemiseksi, joiden avulla voidaan suunnitella oikeanlaisia betonira-
kenteisia elementtejä.  
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